

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រុមប្រឹក្សា
កំណែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
អង្គភាពគ្រប់គ្រងគម្រោង
លេខ: ០២៣/០៨ បេក.អតត

របាយការណ៍ ស្តីពី សកម្មភាពការងារប្រចាំខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៨
របស់ក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ និងទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តបន្ត

ក្នុងខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៨ ក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ដោយមាន អង្គភាពសម្របសម្រួលអចិន្ត្រៃយ៍ ជាអ្នកសម្របសម្រួលដំណើរការប្រចាំថ្ងៃ និងមាន អង្គភាព គ្រប់គ្រងគម្រោងជាអង្គភាពប្រតិបត្តិ បានដំណើរការងាររបស់ខ្លួនស្របតាមបេសកកម្ម ដែលបាន កំណត់ ក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ហើយសម្រេច បាននូវលទ្ធផលជាក់ស្តែងដូចខាងក្រោម ៖

១-ការងារកំណែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌

ក. ការងាររដ្ឋបាល

-បានរៀបចំសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយ អង្គការ GTZ

-បានទទួលរបាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំពីប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញ ស្តីពីសកម្មភាពការងារ គិតពីថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៨

-បានទទួលលិខិតអញ្ជើញពីមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា ដោយអញ្ជើញមន្ត្រីជំនាញមួយរូប ចូលរួមជាវគ្គគិក្ខិយស ក្នុងកម្មវិធីសំណេះសំណាលតាមទូរស័ព្ទក្រោមប្រធានបទ “ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ”

-បានទទួលលិខិតអញ្ជើញពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ដោយអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលា ស្តីពីការ រៀបចំគម្រោងស្នើសុំហិរញ្ញប្បទានអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ដែលនឹងប្រព្រឹត្ត ទៅនៅថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨

-បានទទួលរបាយការណ៍ ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ស្តីពី របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលអនុវត្តការងារក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨ និងទិសដៅបន្តកាលពី ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៨។

ខ. ការងារកំណែទម្រង់

-បន្តប្រជុំរៀបចំសូចនាករតាមក្រុមគម្រោងទាំងអស់នៃអង្គភាពគ្រប់គ្រងគម្រោង

-ពិភាក្សាជាមួយតំណាង UNDP លើការបញ្ចូលទិន្នន័យគម្រោង ១.១.១ និងចុះជួបអង្គការ
អ្នកផ្តល់ការ បណ្តុះបណ្តាលមួយចំនួន នៅភ្នំពេញ
-ចុះជួបតុលាការខេត្តកំពង់ចាមលើការងារតុលាការគំរូ។

គ. ផ្សេងៗ

-ចូលរួមប្រជុំអន្តរក្រសួងលើកទី១ ដោយពិភាក្សាអំពីនីតិវិធី នៃការតាក់តែងច្បាប់
និងសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យផ្សេងៗ ដូចជាអនុក្រឹត្យបង្កើតសាលាក្រឹមសារការី អាជ្ញាសាលាជាអាទិ៍។

២-សន្និដ្ឋាន

ក្នុងខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៨ នេះ ក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
ដោយមានអង្គភាពសម្របសម្រួលអចិន្ត្រៃយ៍ ជាអ្នកសម្របសម្រួលដំណើរការប្រចាំថ្ងៃ និងមាន
អង្គភាពគ្រប់គ្រងគម្រោងជាអង្គភាពប្រតិបត្តិ បានបន្តការយ៉ាងសកម្ម លើការរៀបចំប្រព័ន្ធ
សូចនាករ និងការតាមដានកំណែទម្រង់ច្បាប់ និងតុលាការ និងបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អនុវត្ត
គម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ GTZ។

៣-ទិសដៅអនុវត្តក្នុងខែបន្ត

- បន្តអនុវត្តគម្រោងតុលាការគំរូ ជាពិសេសធ្វើសម្ព័ន្ធចម្លើយ និងសំណួរសម្រាប់ តុលាការ
ក្រុងភ្នំពេញ តុលាការខេត្តកំពង់ចាម តុលាការខេត្តកណ្តាល និងតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
- បន្តអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធសូចនាករ និងការតាមដាន
- បន្តអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធទិន្នន័យស្តីពីការលើកកំពស់សិទ្ធិនៅតាមមូលដ្ឋាន
- អនុវត្តគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ អទល
- ជម្រុញឱ្យអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃមជ្ឈមណ្ឌលមជ្ឈត្តការ ពាណិជ្ជ-
កម្មចេញបានឆាប់។

រាជធានី ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨
អ្នកធ្វើរបាយការណ៍

ហ៊ឺង សុកុល

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយកអង្គការគ្រប់គ្រងគម្រោង

ស៊ុយ ម៉ុងលាង